

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL  
BPIN  
IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL.**  
Código BPIN: 0027056230000



<b>Año del Reporte:</b>	2012	<b>Fecha de Registro:</b>	Friday, February 10, 2012
<b>Año de Inicio: 1997</b>		<b>Estado:</b>	REGISTRADO
<b>Año de Finalización: 2012</b>		<b>Usuario Formulador:</b>	JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ
<b>Lider Sectorial:</b>	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	<b>Fecha creación del Turno</b>	
<b>Entidad Responsable:</b>	330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	<b>Turno de trámite:</b>	Sin trámite
<b>INFORMACION DEL TRAMITE</b>			
<b>Solicitud de Formulación:</b>	19362		
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto		

**I. INFORMACION BASICA**

**Objetivo**

CONSOLIDAR UN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN CULTURAL QUE APOYE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS, TOMA DE DECISIONES Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL, A PARTIR DE LA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL SECTOR.

**Descripción**

EL SINIC Y SUS SUBSISTEMAS DEBEN CONTINUAR CONSOLIDANDOSE COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN. PARA ESTO, ES NECESARIO, POR UNA PARTE, AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL SISTEMA; POR OTRA PARTE, ES NECESARIO CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE LOS SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SINIC, ES DECIR, EL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE PATRIMONIO Y ARTES -SIPA; EL SUBSISTEMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ESTIMULOS. ADICIONALMENTE, SE DEBEN CONSOLIDAR LOS SUBSISTEMAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, LA DIRECCIÓN DE ETNOCULTURA Y FOMENTO Y LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE CULTURA. POR OTRA PARTE, EL SINIC DEBE CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LA CARTOGRAFÍA CULTURAL DE COLOMBIA, QUE INCLUIRÁ UN MAPA DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL PAÍS, EL DIRECTORIO DE ENTIDADES CULTURALES POR MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO, Y UN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CULTURAL CON MIRAS A ENRIQUECER LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS. CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR EL SINIC A NIVEL DEPARTAMENTAL, Y LOGRAR, DE ESTA MANERA, RECOPIRAR LA MAYOR CANTIDAD POSIBLE DE INFORMACIÓN, ES NECESARIO CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN REGIONALES Y DISTRIBUIR MATERIALES RELEVANTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. SE REALIZARAN COMO ACTIVIDADES PRINCIPALES LAS SIGUIENTES: AMPLIACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION CULTURAL, SINIC, MEDIANTE EL DESARROLO DE LOS MODULOS DE SEGUIMIENTO A LA GESTION, ESCUELAS CONSOLIDADAS DE MUSICA Y SALIDA A PUBLICO DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SIPA-PATRIMONIO ; SENSIBILIZACION A LOS AGENTES DEL SECTOR A NIVEL NACIONAL EN EL USO DEL SISTEMA; GENERACION DE PRODUCTOS PARA LA PROMOCION, DIVULGACION Y DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION CULTURAL; APOYO A PROCESOS DE INVESTIGACION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDOS SINIC (INCLUYE EJERCICIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, PRODUCCION DE REPORTES, ESTADISTICAS Y PUBLICACIONES)

**Relación con la planificación Año: (2012)**

**Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Política Integral de desarrollo y protección social</b>	21 - Política Integral de desarrollo y protección social
<b>Promoción de la cultura</b>	216 - Promoción de la cultura
<b>Articulación del sistema nacional de cultura</b>	21602 - Articulación del sistema nacional de cultura

**Clasificación Presupuestal**

**Programa**

<b>Número:</b>	310
<b>Nombre:</b>	DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

**Subprograma**

<b>Número:</b>	1603
<b>Nombre:</b>	ARTE Y CULTURA

<b>Igualdad de oportunidades para la prosperidad social</b>	2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social
<b>Marco de Gasto de Mediano Plazo</b>	
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	48 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
<b>INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA</b>	175 - INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

**Población Beneficiada por Año**  
**Beneficiarios anuales del proyecto**

Año	Tipo	Cantidad
2007	Personas	1
2008	Personas	1
2009	Personas	1
2010	Personas	20,000,000
2011	Personas	20,000,000
2012	Personas	20,000,000

**Ubicación de los beneficiarios ( 2012 )**

Tipo	Departamento	Beneficiarios
	NACIONAL	20,000,000
	<b>Total Personas</b>	<b>20,000,000</b>

**Localización**

Región	Departamento	Municipio
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ	BOGOTÁ D.C.
NACIONAL	NACIONAL	

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL.**



Código BPIN: 0027056230000

**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio:** 1997  
**Año de Finalización:** 2012  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 19362  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**  
**Turno de trámite:** Sin trámite


**2. CRONOGRAMA POR ETAPAS**



**Identificación de etiquetas para los gráficos**

Etapa:	Identificador	Componente	Identificador	Actividad	Identificador	
<b>INVERSIÓN</b>	<b>E1</b>					
		ADMINISTRACIÓN	E1C1			
				APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	E1C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
				ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN SINIC Y SIG AL INTERIOR DEL MINISTERIO (SINIC, SIG, SIPA, IVA, CUENTA SATÉLITE, AGENDA CULTURAL), ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA, ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS, ASESORÍA Y APOYO A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.	E1C1A2R	Actividad de Ruta Crítica
		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	E1C2			
				DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS WEB PARA TODAS LAS APLICACIONES DEL SISTEMA Y CONSUMO DE SERVICIOS WEB DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO	E1C2A1R	Actividad de Ruta Crítica
				DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA VERSIÓN EN LÍNEA DE 11 TRÁMITES DEL MINISTERIO DE CULTURA	E1C2A2R	Actividad de Ruta Crítica
				ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA A SU ÚLTIMA VERSIÓN - BASE DE DATOS Y FRAMEWORK	E1C2A3R	Actividad de Ruta Crítica
				DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE NUEVOS SUBSISTEMAS SERVICIOS Y FUNCIONALIDADES PARA LAS DIFERENTES AREAS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	E1C2A4R	Actividad de Ruta Crítica

				IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS TRANSVERSALES A TODA LA APLICACIÓN	E1C2A5R	Actividad de Ruta Crítica
				INTEGRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN MINCULTURA	E1C2A6R	Actividad de Ruta Crítica
				GEOREFERENCIACIÓN DE TODOS LOS REGISTROS DEL SISTEMA	E1C2A7	
		CAPACITACIÓN Y ASISTENTA TÉCNICA	E1C3			
				CAPACITACION Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA SINIC-SIG	E1C3A1R	Actividad de Ruta Crítica
				ASESORÍA Y APOYO A LOS ENTES TERRITORIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SIG Y SINIC EN LAS REGIONES	E1C3A2R	Actividad de Ruta Crítica
		ESTUDIOS	E1C4			
				ONTOLOGÍA DE PÁGINAS CULTURALES Y ARTÍSTICAS COLOMBIANAS	E1C4A1	
				LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ANLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION	E1C4A2	
				ANÁLISIS Y DISEÑO DE NUEVOS MÓDULOS POR DEMANDA DE LAS ÁREAS PARA EL SINIC	E1C4A3R	Actividad de Ruta Crítica
<b>OPERACIÓN</b>	<b>E2</b>					
		ADMINISTRACIÓN	E2C1			
				CONTRATACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	E2C1A1R	Actividad de Ruta Crítica
		MANTENIMIENTO	E2C2			
				MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TODOS LOS SERVICIOS Y APLICACIONES	E2C2A1	
				ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE SINIC, SIPA Y SIG	E2C2A2R	Actividad de Ruta Crítica

Cronograma proyecto





For OPERACIÓN

	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12
E2C2A2R												

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL  
BPIN  
IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL.**



Código BPIN: 0027056230000

**Año del Reporte:** 2012  
**Año de Inicio:** 1997  
**Año de Finalización:** 2012  
**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION  
**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012  
**Estado:** REGISTRADO  
**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 19362  
**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno:**  
**Turno de trámite:** Sin trámite

**3. INDICADORES**

**Indicadores de Producto**

Indicador	Unidad de Medida		2008	2009	2010	2011	2012
9900P006 - Sistemas De Información Implementados	Número	Avance	5.0	3.0	2.0	1.0	0.0
		Meta Inicial	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0
		Meta Vigente	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0

**Indicadores de Gestión ( 2012 )**

Indicador	Unidad de medida	Meta Inicial	Meta Vigente	Avance

**Ponderación Gestión vs. Producto ( 2012 )**

	Ponderación
Indicadores de Producto	60 %



9900G048 -Sistemas De Información Diseñados	Número	2.0	2.0	0.0
--	--------	-----	-----	-----

Indicadores de Gestión	40 %
<b>Total</b>	100 %

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL.**



Código BPIN: 0027056230000

Año del Reporte: 2012

Año de Inicio: 1997

Año de Finalización: 2012

Lider Sectorial: CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

Entidad Responsable: 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

Fecha de Registro: Friday, February 10, 2012

Estado: REGISTRADO

Usuario Formulador: JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

Solicitud de Formulación: 19362

Tipo de Solicitud: Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

Fecha creación del Turno

Turno de trámite: Sin trámite

**4. ESQUEMA FINANCIERO****Costo Total del Proyecto (Pesos Corrientes)**

año	Recursos Solicitados PGN	Otros Recursos	Total
2007	0	0	0
2008	550,000,000	0	550,000,000
2009	500,000,000	0	500,000,000
2010	2,000,000,000	0	2,000,000,000
2011	2,000,000,000	0	2,000,000,000
2012	400,000,000	0	400,000,000

**Resumen Financiero PGN (Precios Corrientes )**

Año	Valor Solicitado	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligaciones	Pagos
2007	0	0	0	0	0	0
2008	550,000,000	550,000,000	550,000,000	548,674,000	302,070,476	180,010,376
2009	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	433,431,551	303,207,410
2010	2,000,000,000	465,000,000	465,000,000	465,000,000	319,727,332	219,727,332
2011	2,000,000,000	400,000,000	400,000,000	395,614,921	303,525,650	262,448,411
2012	400,000,000	400,000,000	400,000,000	250,401,375	0	0

**Recursos por Entidad Financiadora ( 2012 )**

Entidad	Valor Solicitado Nación	Valor Solicitado Propios	Valor Vigente Nación	Valor Vigente Propios
330101 - MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL	400.000.000	0	400.000.000	0
330500 - INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>

**Recursos Por Fuente de Financiación (2012 )**

Fuente	Valor Solicitado	Valor Vigente
Recursos Nación	400.000.000	400.000.000
Recursos Propios	0	0
<b>Total</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>

**Distribución indicativa de recursos por componentes y actividades ( 2012 )**

	Recursos Solicitados	Asignación Inicial	Asignación vigente
<b>Etapa: Inversión</b>			
<b>Administración</b>	<b>290,809,508</b>	<b>279,596,625</b>	<b>279,596,625</b>
Administración de la información SINIC y SIG al interior del Ministerio (SINIC, SIG, SIPA, IVA, Cuenta satélite, Agenda Cultural), administración del sistema, administración de la Base de Datos, asesoría y apoyo a usuarios internos y externos.	0	279,596,625	279,596,625
APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	290,809,508	0	0
<b>Capacitación y Asistente Técnica</b>	<b>69,190,492</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>
Asesoría y apoyo a los entes territoriales para el funcionamiento del SIG y SINIC en las regiones	0	30,000,000	30,000,000
CAPACITACION Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA SINIC-SIG	69,190,492	0	0
<b>Estudios</b>	<b>40,000,000</b>	<b>39,688,375</b>	<b>39,688,375</b>
Análisis y diseño de nuevos módulos por demanda de las áreas para el SINIC	0	39,688,375	39,688,375

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ANLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACION	40,000,000	0	0
<b>Total Inversión</b>	<b>400,000,000</b>	<b>349,285,000</b>	<b>349.285.000</b>
<b>Etapa: Operación</b>			
<b>Mantenimiento</b>	<b>0</b>	<b>50,715,000</b>	<b>50,715,000</b>
Administración de la base de datos de SINIC, SIPA y SIG	0	50,715,000	50,715,000
<b>Total Operación</b>	<b>0</b>	<b>50,715,000</b>	<b>50.715.000</b>

**Regionalización indicativa recursos PGN ( 2012 )**

Departamento	Recursos						% de participación en el Total					
	Solicitados		Indicativos		Vigentes		Solicitados		Indicativos		Vigentes	
	Nación	Propios	Nación	Propios	Nación	Propios	N	P	N	P	N	P
NO REGIONALIZABLE	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
<b>Total Regionalizado</b>			400,000,000	0	400,000,000	0			100	0	0	0

	Nación	Propios
Valor Solicitado	0	0
Apropiación Vigente	0	0
Apropiación Inicial	400,000,000	0

**Focalización de recursos PGN ( 2012 )**

Tipo de Focalización	Categoría	Recursos Asociados		
		Solicitados	Indicativos	Vigentes
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	0	0	0

Actividades de ciencia, tecnología e innovación	ADMINISTRACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES	80,000,000	80,000,000	80,000,000
	FORMACION RECURSOS HUMANOS	0	0	0
	INVESTIGACION Y DESARROLLO (I+D)	0	0	0
	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS	0	0	0
<b>Total Recursos Focalizados</b>		<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>
<b>Valor Solicitado</b>	400,000,000			
<b>Apropiación Inicial</b>	400,000,000			
<b>Apropiación Vigente</b>	400,000,000			
<b>Recursos No focalizados</b>				
<b>Solicitados</b>	320,000,000			
<b>Indicativos</b>	320,000,000			
<b>Vigentes</b>	320,000,000			

**BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL**  
**BPIN**  
**IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL.**



Código BPIN: 0027056230000

**Año del Reporte:** 2012

**Año de Inicio:** 1997

**Año de Finalización:** 2012

**Lider Sectorial:** CULTURA, DEPORTE Y RECREACION

**Entidad Responsable:** 330101-MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL

**Fecha de Registro:** Friday, February 10, 2012

**Estado:** REGISTRADO

**Usuario Formulador:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ

**INFORMACION DEL TRAMITE**

**Solicitud de Formulación:** 19362

**Tipo de Solicitud:** Modificación (2012) - Sin trámites presupuestales ajustes al Decreto

**Fecha creación del Turno**

**Turno de trámite:** Sin trámite

**7. RESPONSABLES DE PROYECTO**

**Control de Formulación**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	
Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	N.A	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación**

**ROL: Control de Formulación Técnico**

**Funcionario:** LUIS JULIO BUITRAGO FORERO  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 3:49:43 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control de Formulación Jefe planeación**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Competencia	¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?		Si	



Pertinencia	¿El objetivo del proyecto y el (los) producto(s) esperado(s) están inmersos en el Plan de Acción de la entidad?		Si	
Confiabilidad Técnica	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	Si	
Consistencia Financiera	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con la expectativa de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) y el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Consistencia Financiera	¿La entidad ha programado la financiación de las tres etapas del proyecto (pre inversión, inversión y operación)?	La entidad ha considerado los recursos y fuentes de financiación de todas las etapas del proyecto, incluyendo su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para su mantenimiento).	N.A	
Método	¿Existe una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto exhaustivo de actividades lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿ se ha realizado su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Confiabilidad Técnica	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	Si	
Consistencia Financiera	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo de las actividades del proyecto?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	Si	

Consistencia Financiera	¿Los recursos señalados en el componente de fuentes de financiación garantizan el cumplimiento de las metas programadas en el proyecto?	De acuerdo con el conocimiento propio del sector y con los estudios a los que se hace referencia en la pregunta 3, se estima que los recursos señalados en las fuentes de financiación son los apropiados y necesarios para cumplir con las metas programadas en los indicadores de producto y gestión del proyecto. Las metas no están ni sub ni sobre estimadas.	Si	
Método	¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de Formulación Jefe planeación**

**ROL: Entidad Jefe Planeación**

**Funcionario:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 3:55:25 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control Jefe Planeacion Cabeza Sector**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	

Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Jefe Planeacion Cabeza Sector**

**ROL: Cabeza de Sector Jefe Planeación**

**Funcionario:** JOSE IGNACIO ARGOTE LOPEZ  
**Cargo:** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
**Correo:** JARGOTE@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 4:08:19 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control de viabilidad**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Pertinencia Sectorial	¿El objetivo y el (los) producto(s) esperado(s) del proyecto están inmersos en las políticas y planes sectoriales?		Si	
Integralidad Técnica	En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	
Integralidad Técnica	¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el objetivo, las metas, las actividades y los recursos del proyecto?	La cadena de valor del proyecto queda claramente establecida en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	
Integralidad Técnica	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	La información del proyecto refleja cumplimiento de los estándares técnicos de calidad pertinentes para las operaciones del sector al que pertenece.	Si	
Integralidad Económica	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP y el MFMP.	Si	
Integralidad Económica	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?		Si	
Relación de Planificación	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control de viabilidad**

**ROL: Control de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** LUIS JULIO BUITRAGO FORERO  
**Cargo:** PROFESIONAL  
**Correo:** LBUITRAGO@MINCULTURA.GOV.CO  
**Teléfono:** 3424100  
**Fecha:** 2/9/2012 4:00:44 PM

**OBSERVACION:**

Se actualizo el proyecto en 2012 de acuerdo a la asignación de recursos para la vigencia 2012 establecidos en el decreto de liquidación No. 4790 de 2011.

**Control Posterior técnico**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	

Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	No	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control Posterior técnico**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Técnico**

**Funcionario:** CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ  
**Cargo:** Asesor  
**Correo:** chrodriguez@dnp.gov.co  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 2/10/2012 12:07:46 PM

**OBSERVACION:**  
 El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.

**Control posterior subdirector**

Variable	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación
----------	----------	-------------	-----------	-------------

Relación de Planificación	¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los documentos CONPES del sector y el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND, los documentos CONPES y el MGMP.	Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte de evaluación?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión suficientes para hacer seguimiento a las actividades realizadas por el proyecto en el año a programar?		Si	
Seguimiento a la Inversión	¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas?	Si el proyecto tiene la característica de "regionalizable" cuenta con la distribución regional de la población, los recursos y las metas de los indicadores de producto.	No	
Seguimiento a la Inversión	En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se puede visualizar su focalización a nivel de actividades, recursos y metas?	Las políticas transversales que actualmente se incluyen y a las que se les hace seguimiento son: Ciencia, tecnología e innovación (ACTI); Red Juntos; y Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC).	N.A	
Seguimiento a la Inversión	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte de evaluación?	El cronograma del proyecto permite ver las actividades que se prevé realizar durante todo su horizonte de ejecución y no sólo para la vigencia para la que se están solicitando recursos.	Si	
Integralidad	¿El proyecto permite visualizar una relación lógica entre el objetivo, las metas y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto se evidencia en la información registrada, es decir: se entiende como a través del proceso de transformación definido (actividades) se logra cumplir con las metas y dichas metas representan el cumplimiento del objetivo establecido.	Si	

**OBSERVACIONES GENERALES PARA EL FILTRO Control posterior subdirector**

**ROL: Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario:** JULIO CESAR JIMENEZ GARZON  
**Cargo:** SUBDIRECTOR EDUCACION  
**Correo:** JJIMENEZ@DNP.GOV.CO  
**Teléfono:** 3815000  
**Fecha:** 2/10/2012 4:26:28 PM

**OBSERVACION:**

El proyecto se encuentra ajustado al decreto y sus recursos regionalizados.