



PLAN DE MANEJO Y MONITOREO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SINIC

Código: F-OPL-027 Versión: 0

Pagina 1 de 1

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2014

PROCESO: Particinación

OBJETIVO DEL PROCESO: Proceso: Proceso: Particinación Brindar espacios donde los ciudadanos se puedan instruir, capacitar y desarrollar su potencial y talento, por medio de la promoción del cumplimiento de los derechos culturales a través del diseño, fomento y ejecución de políticas, programas y proyectos culturales que tiendan a fortalecer la convivencia y la reconciliación, apoyados por redes de servicios que contienen información de los diferentes agentes e instituciones culturales.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN -SINIC ÁREA:

											SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2014			SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	Peso Porcentual	INDICADORES	META#	CRONOGRAM A	RESPONSABI E	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUA CIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE %	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del	EVALUACI ÓN	ZONA DE RIESGOS
Perdida, daños y/o exposición de información protegida	* Falta de capacitación y concienciación del personal en cuanto a la protección y entrega de información a terceros, sin las debidas medidas de seguridad.	64%	* Diseñar y realizar una capacitación de Seguridad Informática para usuarios antiguos y nuevos, que contenga información acerca de la normatividad existente, consecuencias jurídicas y videos alusivos al tema.	30%	Dos (2) capacitaciones al año. (de rutina y específica, para personal antiguo y nuevo). Inclúir este tema en las jornadas de inducción y reinducción programadas por Gestión Humana.	100%	Primer trimestre y cuarto trimestre de cada año.	Coordinador SINIC	Se podrá incluir el tema referente a seguridad informática en las capacitaciones relacionadas con los sistemas de información y que se realizan con las áreas del ministerio.	50%	Se realizaron jornadas de sensibilización y capacitación en seguridad de la información para usuarios antiguos y nuevos los dias: 25mar/14; 27mar/14; 28mar/14; 23abr/14; 24abr/14 y 9jun/14. Estas capacitaciones se incluyeron durante las jornadas realizadas en referencia a los sistemas de información que se llevan a cabo con las diferentes dependencias del Ministerios du durante la segunda jornada de inducción general de contratistas, organizada por el grupo de Gestión Humana.	54% Z	Zona de Riesgo Extrema		avanter		
	* Claves de acceso asignadas por los usuarios son muy débiles, por lo tanto pueden ser descifradas fácilmente por un tercero.		* Modificar la longitud y estructura de la asignación de las claves en el sistema, con el fin de aumentar el número de caracteres y exigir la inclusión de caracteres especiales y alfanuméricos.	50%	Procedimiento para asignar claves, luego de que se modifique el algoritmo de asignación en el sistema.	100%	Segundo trimestre de 2014.		Aseguramiento y calidad de las contraseñas. Que el sistema solicite el cambio de contraseña periódicamente.	50%	Se está analizando el impacto de mitigar este riesgo, dado que este afectará a todos los susarios del Ministerio, inicuyendo a las directivas, para las cuales se está diseñando un proceso de capacitación y explicación del porque se realiza este cambio, para que de esta manera no genere tanto traumatismo la nueva parametrización de las claves de acceso.					64%	Zona de Riesgo Alta
	* Los usuarios de ingreso a las aplicaciones no son desactivados del sistema cuando un funcionario y/o contratista no labora más en la entidad. * No se actualizan los perfiles de ingreso a las aplicaciones cuando se modifican las funciones de los funcionarios y/o contratistas del Ministerio.		* Diseñar una política de control para que los funcionarios/contratistas que se desvinculen y/o cambien de funciones en la entidad, sean reportados al grupo SINIC oportunamente, con el propósito de que sus usuraios sean inactivados o modificado su perfil de ingreso.	20%	Protocolo de desvinculación de colaboradores (contratistas/funcionarios) y de cambio de funciones de los mismos.	100%	Permanente.		Validaciones periódicas a los susarios registrados en el sistema con los administrativos del Ministerio o quien delegue el responsable de cada área, respecto a las novedades de los colaboradores (contratistas/funcionari	100%	Como política y mecanismo de control para mitigar este riesgo, relacionado en los factores internos, se diseñó el formato de solicitud y modificación de usuarios SIG, el cual cuenta con un procedimiento claro para la inclusión, asignación de perfiles, modificación y mantenimiento de los usuarios creados en el Sistema de Información Genencial, con el fin de brindar una adecuada y oportuna gestión a los accesos que se suministran para manipular la información contenida en el mencionado sistema. Esta política se socializa en las capacitaciones que se realizan sobre seguridad de la información y						
Perdida del control en la administración de los sistemas complementarios incluidos en SIPA y SINIC	Falta de conocimiento técnico para desarrollar procesos de contratación de software por parte de las áreas administrativas. Desconocimiento de todas las funcionalidades que actualmente tienen los sistemas del SINIC, lo que hace que estos sean subutilizados y por ende se contraten funcionalidades que ya existen. Debilidade na la elaboración de los términos de referencia en el ámbito técnico con respecto a los entregables, metodologías de desarrollo y arquitecturas de software, sobre las cuales se requieren las implementaciones para que sean compatibles con las aplicaciones existentes.	80%	* Crear protocolo de contratación de desarrollos de software en conjunto con el Grupo de Sistemas e Informática y divulgarlo a las áreas del Ministerio de Cultura interesadas.	100%	Protocolo de contratación de desarrollos de software.	100%	Permanente	Coordinador SINIC	Todo lo que tenga que ver con contrataciones de desarrollo de software, sino cumple con el protocolo establecido, no se le dará el Volso por parte de Planeación, hasta tanto no se aplique la política establecida para este fin.		En este año no se han realizado contrataciones de desarrollos desde el SINIC, adicionalmente y por política de la entidad, de ahora en adelante todos los desarrollos deben ser aprobados por el grupo de Sistemas y ejecutados bajo el protocolo que en esta área tienen diseñado para tal fin.	80%	Zona de Riesgo Extrema			80%	
Acceso indebido a los registros a nivel de base de datos		40%	* Solicitar la adquisición de la licencia para el gestor de bases de datos SQL a la versión más actualizada existente en el mercado. A partir de la adquisición e implementación del gestor de BD crear diferentes perilles de acceso, para optimizar el control de acceso a la BD por parte de los diferentes usuarios. * Migrar la BD a la última versión del gestor de BD.	70% 30%	* Realizar gestión ante el Grupo de Sistemas para que realicen la compra del gestor de BD. * La compra del software e implementar las actividades propuestas para la actualización de la BD expuestas en las opciones de manejo.	100%	Diciembre de 2014	Coordinador SINIC y Coordinador Grupo de Sistemas	Seguir como se está trabajando actualmente.		No se ha definido el proceso de compra, dado que aún no se sabe si el grupo SINIC pasará o no al área de Sistemas e Informática.	40%	Zona de Riesgo extrema			40%	