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SUB PROCESO:
OBJETIVO DEL SuB

GESTION DE RECURSOS DE COOPERACION.

Gestionar cooperacion técnica y financiera, nacional e internacional para contribuir al desarrollo de los programas prioritarios del sector cultural, a través de la formulacién, negociacion y seguimiento de

PROCESO: proyectos y de la promocién a la internacionalizacion.
AREA: ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION
Zona
PROBABILIDAD PROBABILID
CLASIFICACI | Pondera Causas ZONA DE Riesgo
Id Riesgo N cién — Causas Externas EFECTOS IMPACTO DE ZONA DE RIESGO CONTROLES RIESGO IMPACTO AD DE Es :rgad
OCURRENCIA OCURRENCIA pa
Seguimiento a las relaciones de
cooperacion por parte de los
5006| F2ta de seguimiento a profesionales.
compromisos de AIC. Actas de reuniones.
Disminucion d - Cronograma de actividades Zonad .
” N isminucion de cooperacion . Agenda de trabajo (outlook) ona de .
1 Ir.\terrupclon de las " Operativo Reduccion del por pérdida de credibilidad y| 4. Mayor |3. Podria Ocurrir Zona de Riesgo Riesgo 4. Mayor |Excepcionalm| 16%
relaciones de cooperacion presupuesto - " Extremo -
confianza en la gestion del Alta 16% ente ocurriria
Falta de personal para continuar Ministerio. Contratacion oportuna de
con el desarrollo y seguimiento de profesionales competentes, con
50%)los compromisos del area y experiencia.
reduccion de los tiempos para Plan de Accion Aprobado
ejecutar las actividades. oportunamente
Cambio de todo el equipo de
profesionales del area.
Desconocimiento de archivos Debilidad en el seguimiento Informacion de cooperacion
50% )
Falta de un archivol histéricos alos temas internacionales sistematizada y actualizada en el
histérico y de una base de| y de cooperacion 5. Ocurriria en la Sistema de Informacion Zona de
. . Zona de Riesgo 3. 2. Puede
2|datos relacionada con los|Operativo Alimentacion inoportuna del 4. Mayor mayorfadelas |- o Riesgo Moderado  |ocurrir 24%
asuntos  internacionales y| Sistema de Informacion. Falta de control alos circunstancias Archivo del &rea actualizado y|Alta 36%
la cooperacion 50% temas internacionales y de organizado segln los lineamientos
Caidas en la red a nivel interno cooperacion en afios normativos
anteriores.
Falta de organizacion del Archivo
documental.
Cronograma de trabajo de asesores
Falta conocimiento de las para seguimiento de areas.
50% actividades que desarrolla AIC en | Los cooperantes
Descoordinacién interna ° algunas areas del Ministerio y de en ocasiones Perdida del control en: Articulacion de oferta y demanda de
de la Gestion de las entidades adscritas realizan el 1. La gestién y cuantificacion 4 cooperacion en los comités de AIC. Zona de 1
3 coopgr‘.':\clon.)’/ dela Operativo contac!E) dlrectg de los recur§9s de 3. Moderado | Probablemente Zona de riesgo Riesgo 3. Excepcionalm| 12%
administracion de con las areas, sin cooperacion L Alto moderada | Moderado -
- N N - ; ocurriria ente ocurriria
relaciones internacionales la asesoriay 2. Relaciones con las 12%
y de cooperacion Falta de conocimiento en AIC acompafiamiento| fuentes de cooperacién
- de AIC Estrategia de cooperacion
sobre las actividades que -
50%) . . presentada y aprobada en Comité
desarrollan las areas y entidades U
N Directivo.
adscritas
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SUB PROCESO:

OBJETIVO DEL SuB

PROCESO:

GESTION DE RECURSOS DE COOPERACION.

Gestionar cooperacion técnica y financiera, nacional e internacional para contribuir al desarrollo de los programas
prioritarios del sector cultural, a través de la formulacién, negociacion y seguimiento de proyectos y de la promocién a
la internacionalizacion.

AREA: ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION
SEGUIMIENTO | SEMESTRE SEGUIMIENTO Il SEMESTRE
ZONA
DE RESPONSABL|  ACCION DE ANALISIS DE DATOS ZONA DE ANALISIS DE DATOS ZONA DE
RIESGO Causas Internas OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES Medio de Verificacion CRONOGRAMA EVALUACION EVALUACION
RIESGO / E CONTINGENCIA (Descripcion del avance) RIESGO (Descripcion del avance) RIESGO
%
AVANCE AVANCE
. 90% de cumplimiento en
Falta de seguimiento a .
8 actividades programadas con
compromisos de AIC. . .
cooperantes Directriz para|
. Seguimiento a la agenda de trabajo asumir asuntos
Interrupcion de las | Falta de personal para i i
relaciones de continuar con el desarrollo 16% 31/12/2015 Asesores | Ntemacionales
cooperacion e y Ejecucion de las actividades de Plan o o directamente
p segulmler}to de I0§ de Accién 90% de”cumpllmlento en Plan por las areas
comprqmlsos del grea y de Accion misionales
reduccion de los tiempos para
ejecutar las actividades.
Cambio de todo el equipo de
profesionales del area.
Semestral Asesores
. Desconocimiento de archivos Pruebas de Usuario donde el
Falta de un archivo P . . -
o histéricos Mantener actualizado el Sistema de [aplicativo este cargado y
histérico y de una base . .
: Informacion. actualizado
de datos relacionada . - .
con 10s asuntos Alimentacion inoportuna del 36% Anual Secretaria
. : Sistema de Informacién. Mantener actualizado el archivo Archivo recibido por el Archivo
internacionales y la
cooperacion documental Central
P Caidas en la red a nivel interno
Falta de organizacion del
Archivo documental.
Falta conocimiento de las
N, actividades que desarrolla AIC
Descoordinacion ) o
. - en algunas areas del Ministerio
interna de la Gestion de N .
I y de las entidades adscritas N . L -
cooperacion y de la Definir prioridades anuales con las Definicién y ejecucion del Diciembre 15 de Solicitud de
administracién de 12% P cronograma en un 90%. Asesores | intervencion de

relaciones
internacionales y de
cooperacion

Falta de conocimiento en AIC
sobre las actividades que
desarrollan las areas y
entidades adscritas

areas en temas de cooperacion
nacional e internacional
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