

**COLECCIONES DE ACTUALIZACIÓN**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Firma Convenio	MINCULTURA/FL	21 de marzo
<b>CONVOCATORIA A PROVEEDORES</b>		
Convocatoria y recepción de muestras	FL	2 al 16 de Abril
Organización de muestras	FL	17 al 19 de Abril
<b>Conformación y funcionamiento del Comité Editorial</b>		
Convocar a miembros de los comités de selección	FL	2 al 16 de abril
Reuniones para pre-selección colección jóvenes y adultos	COMITÉ EDITORIAL/FL	23 al 27 de abril
<b>Elaboración de la lista</b>		
Seleccionar y buscar muestras de libros preseleccionados	FL	30 de abril al 2 de mayo
Consolidar la base de los títulos preseleccionados	FL	3 al 4 de mayo
Comité de priorización de las colecciones	BIBLIOTECA NACIONAL/FL	7 al 11 de mayo
Organizar la lista por cada categoría en orden de prioridades	FL	15 de mayo
Elaborar la lista definitiva de preselección de 300 títulos	FL	16 de mayo
<b>Investigación sobre costos de producción</b>		
Definir características editoriales para 180 libros	FL	17 al 18 de mayo
Establecer parámetros de costos de producción según insumos (papel, impresión, encuadernación, etc.) existentes en el país para los 180 libros	FL	21 al 29 de mayo
<b>Catalogación de Títulos preseleccionados</b>		
Catalogación de 180 Títulos preseleccionados	FL/BIB NAL	30 al 31 demayo
<b>Posicionamiento de logos</b>		
Conversión de archivos, posicionamiento de logos y de rótulos de 170 libros	FL	12 al 22 de julio
<b>Oferta y contratación</b>		
Diseño de colección: elementos identificadores	FL	15 al 30 de mayo
Lineamientos editoriales	FL	15 al 30 de mayo
Elaboración del reglamento de participación	FL	15 al 30 de mayo
Oferta a editores de lista principal, de los 133 libros preseleccionados	FL	1 de junio
Acreditación de los editores como titular o representante de los títulos preseleccionados	FL	5 al 8 de junio
Celebración y legalización contratos	FL	5 al 8 de junio
<b>Producción de los libros</b>		
Revisión carátulas y páginas legales	FL	6 al 15 de junio
Producción de los libros	FL	15 al 29 de junio
Control de calidad en la planta de impresión	FL	28 al 29 de junio
<b>Recepción, control de calidad, distribución y empaque de las colecciones</b>		
Recepción de los libros: control de calidad de libros recibidos (devoluciones, reposiciones, actas de recibo)	FL	3 de julio al 31 de julio
Procesamiento técnico y físico	FL	3 de julio al 31 de julio

Alistamiento de cajas de empaque de las colecciones	FL	3 de julio al 31 de julio
Recepción del directorio	FL	31 de mayo
Elaborar los listados de empaque y las marcas de las cajas	FL	5 al 15 de junio
Distribución y armada de colecciones	FL	3 de julio al 31 de julio
Marca de cajas, sellado zunchado	FL	3 de julio al 31 de julio
Entrega a la transportadora	FL	3 de julio al 31 de julio

#### PROGRAMA DE FORMACIÓN

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
programa para los 350 voluntarios, promotores, bibliotecarios, gestores culturales y amigos de las Bibliotecas Públicas, actividades de capacitación en el uso de la herramienta.	FL/BIBLIOTECARIOS	1 de junio al 31 de agosto

#### ADQUISICIÓN LISTAS BÁSICAS

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
Estudio de mercado	Fundalectura	2 al 20 de abril
Aprobación de estudio de mercado	Biblioteca Nacional	23 al 26 de abril
Celebración y legalización contratos	FL	2 al 18 de mayo
Recepción de los libros: control de calidad de libros recibidos (devoluciones, reposiciones, actas de recibo)	FL	21 de mayo al 8 de junio
Procesamiento técnico y físico	FL	22 de mayo al 22 de junio
Alistamiento de cajas de empaque de las colecciones	FL	25 de junio al 13 de julio
Marca de cajas, sellado zunchado	FL	16 al 19 de julio
Entrega a la transportadora	FL	23 al 27 de julio

#### ADQUISICIÓN COLECCIONES BOGOTÁ

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA
Estudio de mercado	Fundalectura	2 al 20 de abril
Aprobación de estudio de mercado	Secretaría de Cultura	23 al 26 de abril
Celebración y legalización contratos	FL	2 al 18 de mayo
Recepción de los libros: control de calidad de libros recibidos (devoluciones, reposiciones, actas de recibo)	FL	21 de mayo al 8 de junio
Procesamiento técnico y físico	FL	22 de mayo al 22 de junio
Alistamiento de cajas de empaque de las colecciones	FL	25 de junio al 13 de julio
Marca de cajas, sellado zunchado	FL	16 al 19 de julio
Entrega a la transportadora	FL	23 al 27 de julio