

**GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
DE LA RED DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA**

Proyecto	Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Porcentaje de avance
Proyectos	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%
	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%
	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%
	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%

**GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
SERVICIOS DE TRANSFERENCIA - PLAN DE MONITOREO - EJECUTIVO 1**

Proyecto	Objetivo	Actividad	Indicador	Valor	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Porcentaje de avance	Porcentaje de cumplimiento	Porcentaje de ejecución
Proyectos	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	Elaboración de la Ley de Contratación Pública	100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%	100%	100%
				100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%	100%	100%
				100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%	100%	100%
				100%	Unidad	2010	2010	Finalizado	100%	100%	100%

**EVALUACIÓN PLAN DE MONITOREO - ÍNDICE DE RIESGO Y CONTINGENCIA
GRUPO DE CONTRATOS DE SERVICIOS**

Riesgo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Muy Alto
Factor Interno	100%	20%	20%
Factor Externo	100%	20%	20%

**EVALUACIÓN PLAN DE MONITOREO - ÍNDICE DE RIESGO Y CONTINGENCIA
GRUPO DE CONTRATOS DE SERVICIOS**

Riesgo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Muy Alto
Factor Interno	100%	20%	20%
Factor Externo	100%	20%	20%